ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE MOYUTA, JUTIAPA
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00am a 4:00pm
TELÉFONO: 7962-4000
DIRECTOR: JACOBO RODRIGUES
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: FERNANDO SOTO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2020
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO DE 2020

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	
1	REHABILITACION DE PUENTE TIPO BADEN CASERIO LA TEJERA, ALDEA POZA DEL LLANO, MOYUTA, JUTIAPA	CASERIO LA TEJERA, ALDEA POZA DEL LLANO, MOYUTA, JUTIAPA	Q 59,280.00	32-0101-0018 00 32-0101-0017 00	3 SEMANAS CALENDARIO	400 personas	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS R&R	CARLOS ROBERTO MARROQUIN FUENTES	No. Del Contrato:	CD-03-2020
									Plazo del Contrato:	3 SEMANAS CALENDARIO
									Bien o servicio contrato:	CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES
									Fecha del Contrato:	19/02/2020
2	CONSERVACION DE CALLE DE TERRACERIA DESDE ALDEA CENTRO ADMINISTRATIVO HACIA CASERIO LOS ANGELES, MOYUTA, JUTIAPA	CASERIO LOS ANGELES, MOYUTA, JUTIAPA	Q 76,680.00	29-0101-0003 00	3 SEMANAS CALENDARIO	600 personas	MULTIPROYECTOS HERNANDEZ	CARLOS ROBERTO MARROQUIN FUENTES	No. Del Contrato:	CD-04-2020
									Plazo del Contrato:	3 SEMANAS CALENDARIO
									Bien o servicio contrato:	CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES
									Fecha del Contrato:	27/02/2020
3	CONSERVACION DE CALLE DE TERRACERIA HACIA ALDEA BARRA EL JIOTE, MOYUTA, JUTIAPA	ALDEA BARRA EL JIOTE, MOYUTA, JUTIAPA	Q 71,951.80	32-0101-0014 00 29-0101-0003 00	3 SEMANAS CALENDARIO	200 personas	MULTIPROYECTOS HERNANDEZ	CARLOS ROBERTO MARROQUIN FUENTES	No. Del Contrato:	CD-05-2020
									Plazo del Contrato:	3 SEMANAS CALENDARIO
									Bien o servicio contrato:	CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES
									Fecha del Contrato:	27/02/2020
4	CONSERVACION DE CALLES INTERNAS DE TERRACERIA ALDEA CENTRO ADMINISTRATIVO, MOYUTA, JUTIAPA	ALDEA CENTRO ADMINISTRATIVO, MOYUTA, JUTIAPA	Q 72,914.52	21-0101-0001 00	3 SEMANAS CALENDARIO	300 personas	CONSTRUCTORA LA OBRA	CARLOS ROBERTO MARROQUIN FUENTES	No. Del Contrato:	CD-06-2020
									Plazo del Contrato:	3 SEMANAS CALENDARIO
									Bien o servicio contrato:	CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES
									Fecha del Contrato:	27/02/2020
5	CONSERVACION DE CALLES INTERNAS DE TERRACERIA ALDEA EL PARAISO, MOYUTA, JUTIAPA	ALDEA EL PARAISO, MOYUTA, JUTIAPA	Q 72,397.50	21-0101-0001 00	3 SEMANAS CALENDARIO	1250 personas	CONSTRUCTORA LA OBRA	CARLOS ROBERTO MARROQUIN FUENTES	No. Del Contrato:	CD-07-2020
									Plazo del Contrato:	3 SEMANAS CALENDARIO
									Bien o servicio contrato:	CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES
									Fecha del Contrato:	27/02/2020
6	CONSERVACION DE CALLE DE TERRACERIA DESDE CASERIO LOS ANGELES HACIA ALDEA EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA	ALDEA EL ARENAL, MOYUTA, JUTIAPA	Q 65,100.00	21-0101-0001 00	3 SEMANAS CALENDARIO	775 personas	CONSTRUCTORA LA OBRA	CARLOS ROBERTO MARROQUIN FUENTES	No. Del Contrato:	CD-08-2020
									Plazo del Contrato:	3 SEMANAS CALENDARIO
									Bien o servicio contrato:	CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES
									Fecha del Contrato:	27/02/2020