

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE MOYUTA, JUTIAPA
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00am a 4:00pm
TELÉFONO: 7962-4000
DIRECTOR: JACOBO RODRIGUES
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JUAN JOSE HERNANDEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19 DE MARZO DE 2021
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO DE 2021

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	
1	CONSERVACION DE CALLES INTERNAS DE TERRACERIA COLONIA MELGAR, ALDEA PINO SANTA CRUZ, MOYUTA, JUTIAPA	COLONIA MELGAR, ALDEA PINO SANTA CRUZ, MOYUTA, JUTIAPA	Q 89,122.50	32-0151-0003	3 SEMANAS CALENDARIO	1,463 personas	MULTIPROYECTOS HERNANDEZ	CARLOS ROBERTO MARROQUIN FUENTES	No. Del Contrato:	CD-01-2021
									Plazo del Contrato:	3 SEMANAS CALENDARIO
									Bien o servicio contrato:	CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES
									Fecha del Contrato:	29/01/2021
2	CONSERVACION DE CALLES INTERNAS DE TERRACERIA ALDEA PINO SANTA CRUZ, MOYUTA, JUTIAPA	ALDEA PINO SANTA CRUZ, MOYUTA, JUTIAPA	Q 89,328.75	32-0151-0003	3 SEMANAS CALENDARIO	685 personas	MULTIPROYECTOS HERNANDEZ	CARLOS ROBERTO MARROQUIN FUENTES	No. Del Contrato:	CD-02-2021
									Plazo del Contrato:	3 SEMANAS CALENDARIO
									Bien o servicio contrato:	CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES
									Fecha del Contrato:	29/01/2021
3	CONSERVACION DE CALLES INTERNAS DE TERRACERIA CASERIO EL PASO, CABECERA MUNICIPAL, MOYUTA, JUTIAPA	CASERIO EL PASO, MOYUTA, JUTIAPA	Q 89,731.25	32-0151-0003 32-0101-0014	3 SEMANAS CALENDARIO	344 personas	MULTIPROYECTOS HERNANDEZ	CARLOS ROBERTO MARROQUIN FUENTES	No. Del Contrato:	CD-03-2021
									Plazo del Contrato:	3 SEMANAS CALENDARIO
									Bien o servicio contrato:	CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES
									Fecha del Contrato:	08/02/2021
4	CONSERVACION DE CALLES INTERNAS DE TERRACERIA ALDEA LA LAGUNA, MOYUTA, JUTIAPA	ALDEA LA LAGUNA, MOYUTA, JUTIAPA	Q 89,273.60	32-0101-0014	3 SEMANAS CALENDARIO	337 personas	MULTIPROYECTOS HERNANDEZ	CARLOS ROBERTO MARROQUIN FUENTES	No. Del Contrato:	CD-04-2021
									Plazo del Contrato:	3 SEMANAS CALENDARIO
									Bien o servicio contrato:	CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES
									Fecha del Contrato:	08/02/2021
5	CONSERVACION DE CALLE DE TERRACERIA DESDE ALDEA LA LAGUNA HACIA ALDEA LA MONTAÑA, MOYUTA, JUTIAPA	ALDEA LA MONTAÑA, MOYUTA, JUTIAPA	Q 89,128.00	32-0101-0014 32-0101-0015	3 SEMANAS CALENDARIO	918 personas	MULTIPROYECTOS HERNANDEZ	CARLOS ROBERTO MARROQUIN FUENTES	No. Del Contrato:	CD-05-2021
									Plazo del Contrato:	3 SEMANAS CALENDARIO
									Bien o servicio contrato:	CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES
									Fecha del Contrato:	08/02/2021
6	CONSERVACION DE CALLE DE TERRACERIA DESDE ALDEA LA MONTAÑA HACIA CASERIO EL NARANJO, MOYUTA, JUTIAPA	CASERIO EL NARANJO, MOYUTA, JUTIAPA	Q 89,930.25	32-0101-0015	3 SEMANAS CALENDARIO	316 personas	MULTIPROYECTOS HERNANDEZ	CARLOS ROBERTO MARROQUIN FUENTES	No. Del Contrato:	CD-06-2021
									Plazo del Contrato:	3 SEMANAS CALENDARIO
									Bien o servicio contrato:	CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES
									Fecha del Contrato:	08/02/2021
7	CONSERVACION DE CALLE DE TERRACERIA HACIA ALDEA SAN ANDRES, MOYUTA, JUTIAPA	ALDEA SAN ANDRES, MOYUTA, JUTIAPA	Q 89,006.00	32-0101-0015	3 SEMANAS CALENDARIO	430 personas	MULTIPROYECTOS HERNANDEZ	CARLOS ROBERTO MARROQUIN FUENTES	No. Del Contrato:	CD-07-2021
									Plazo del Contrato:	3 SEMANAS CALENDARIO
									Bien o servicio contrato:	CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES
									Fecha del Contrato:	22/02/2021
8	CONSERVACION DE CALLE DE TERRACERIA HACIA ALDEA LAS MINAS, MOYUTA, JUTIAPA	ALDEA LAS MINAS, MOYUTA, JUTIAPA	Q 89,720.90	32-0101-0015 29-0101-0003	3 SEMANAS CALENDARIO	318 personas	MULTIPROYECTOS HERNANDEZ	CARLOS ROBERTO MARROQUIN FUENTES	No. Del Contrato:	CD-08-2021
									Plazo del Contrato:	3 SEMANAS CALENDARIO
									Bien o servicio contrato:	CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES
									Fecha del Contrato:	22/02/2021
9	CONSERVACION DE CALLES INTERNAS DE TERRACERIA ALDEA LAS COFRADIAS, MOYUTA, JUTIAPA	ALDEA LAS COFRADIAS, MOYUTA, JUTIAPA	Q 89,024.10	32-0101-0015	3 SEMANAS CALENDARIO	578 personas	MULTIPROYECTOS HERNANDEZ	CARLOS ROBERTO MARROQUIN FUENTES	No. Del Contrato:	CD-09-2021
									Plazo del Contrato:	3 SEMANAS CALENDARIO
									Bien o servicio contrato:	CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES
									Fecha del Contrato:	22/02/2021